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RESUMO 
 
Este estudo de caso tem como objetivo geral estudar a aplicação de indicadores 
econômicos na atualização do orçamento de uma edificação residencial tipologia R8 
– 2N. Adotou-se a aplicação de indicadores econômicos para a atualização de uma 
planilha orçamentária de uma edificação tipologia R8-2N, e compararam-se os 
valores encontrados com os valores desta planilha orçamentária atualizados pelo 
SINAPI – SC. Considerou-se no estudo o período de atualização de dezembro/2015 
a dezembro/2016. Elaborou-se a curva ABC dos serviços deste orçamento 
objetivando uma análise das atualizações dos valores de cada serviço da zona A. O 
estudo apontou que a variação dos valores orçados no período foi de 8,16%, quando 
considerados os valores atualizados pelo SINAPI, que apresentou-se 16,91% maior 
que a atualização obtida com IGP-M/FGV, indicador que apresentou a maior inflação 
entre os estudados. Verifica-se também que os indicadores setoriais como o INCC-
DI e o CUB-SC médio, respectivamente com variações de 5,96% e de 5,90%, 
encontram-se posicionados, considerando-se uma classificação global de todos os 
indicadores estudados, em 7º lugar e 8º lugar quando comparados com a 
atualização pelo SINAPI do orçamento do ano de 2015 para o ano de 2016. 
 
Palavras-Chave: Atualização de Custos Unitários, Orçamento, Indicadores Econômicos, 
Inflação. 
  
1. INTRODUÇÃO  
 
Para Mattos (2006, p.73), um dos fatores mais importantes de uma obra de 
engenharia é a planilha orçamentária, pois nela todos os insumos são listados, 
quantificados e precificados por meio da composição dos custos unitários. Esta é 
ferramenta indispensável e essencial no planejamento de uma obra predial ou não. 
A orçamentação envolve grande responsabilidade por parte dos orçamentistas, pois 
segundo Tisaka (2004, p.53) “[...] qualquer variação nos preços decorrentes de 
fatores previsíveis ou erros involuntários na elaboração do orçamento é de 
responsabilidade da contratada”. Tisaka (2011, p.1) afirma também que a 
construção civil é considerada um dos setores de maior risco econômico-financeiro 
por tratar-se de uma atividade onde seus custos são baseados na data da 
elaboração da proposta de preços e sujeitos a uma série de fatores previsíveis e 
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imprevisíveis que podem alterar a equação econômico-financeira inicial da proposta. 
Um desses fatores de variação de preços é a inflação de custos, a qual de acordo 
com Souza (2001, p. 21), é “[...] um aumento dos preços de oferta para um dado 
nível de atividades”.  De maneira semelhante, o valor da mão de obra é alterado de 
acordo com dissídios coletivos anualmente, de modo a equilibrar o poder de compra 
do trabalhador com a desvalorização da moeda causada pela inflação de custos.  
Dissídio coletivo é uma espécie de ação coletiva conferida a determinados 
entes coletivos, geralmente os sindicatos, para a defesa dos interesses 
cujos titulares materiais não são pessoas individualmente consideradas, 
mas sim grupos ou categorias econômicas, profissionais ou diferenciadas, 
visando à criação ou interpretação de normas que irão incidir no âmbito 
dessas mesmas categorias” (LEITE, 2004.). 
Desta forma, pode-se admitir que o custo unitário de um produto ou serviço é uma 
variável em relação ao tempo, e Tisaka (2011, p. 81) afirma que: “uma obra de 
construção é um contrato de execução para entrega futura, que pode durar meses 
ou anos, e muita coisa pode acontecer até seu término”. O aumento de preço de 
produtos e serviços causados por fatores inflacionários são medidos e estimados, 
resultando nos chamados indicadores econômicos, os quais mensuram o 
desempenho da economia. Para Lourenço e Souza (2002, p. 31), os indicadores 
relevantes do país são os produzidos pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), como o 
Índice Nacional de Custos da Construção de Disponibilidade Interna (INCC-DI) e de 
Mercado (INCC-M) e também os fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), por exemplo, o Índice Nacional de Preços de Consumidor Amplo 
(IPCA) e o Índice Nacional de Preços de Consumidor (INPC). Diante do exposto, 
pode-se questionar o quanto a inflação de custos está relacionada com a 
atualização dos custos unitários de uma composição de custos conhecida em um 
período determinado. Portanto, o objetivo geral consiste em estudar a aplicação de 
indicadores econômicos na atualização do orçamento de uma edificação residencial 
tipologia R8–2N. Como objetivos específicos têm-se como: identificar e estudar 
indicadores econômicos gerais e do setor da construção civil; verificar o efeito dos 
indicadores econômicos sobre a atualização do valor total da planilha orçamentária; 
verificar o efeito dos indicadores econômicos sobre a atualização dos preços dos 
serviços de uma planilha orçamentária. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS  
 
2.1 PERÍODO DE PESQUISA 
 
A realização da pesquisa bibliográfica referente a capacitação teórica, a pesquisa de 
campo e a busca de dados pertinentes ao desenvolvimento deste e  as respectivas 
conclusões compreendeu o período de agosto de 2016 a junho de 2017.    
 
2.2 FLUXOGRAMA DE ETAPAS E PROCEDIMENTOS DA PESQUISA 
 
A figura 1 demonstra um fluxograma o qual esquematiza o procedimento adotado 
para a execução deste estudo. 
 
Figura 1: Etapas da Pesquisa: 
 
Fonte: OGA JUNIOR, Massaro Ricardo, 2016. 
 
2.3 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
 
Para o presente estudo, aplicaram-se os seguintes materiais: 
 Relação com variação mensal dos indicadores econômicos gerais e do 
segmento da construção civil; 
 Tabelas de Composições de Custos do Sistema Nacional de Pesquisa de 
Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) do período de Dezembro de 
2015 e Dezembro de 2016 para a região de Florianópolis; 
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 Valores do Custo Unitário Básico (CUB) médio, publicados pelo Sindicato de 
Indústria da Construção Civil de Santa Catarina (Sinduscon-SC) de Dezembro 
de 2015 e de Dezembro de 2016; 
 Planilha orçamentaria de um edifício residencial tipologia R8-2N-48C padrão 
Caixa Econômica Federal (CEF); 
 Planilhas comparativas para obtenção da variação da composição de custos 
unitário dos insumos na zona A da “Curva ABC”;  
 Relatórios Econômicos publicados pelo Banco Central de Dezembro de 2015 
e de Dezembro de 2016. 
 
Na figura 2, apresenta-se uma perspectiva da tipologia residencial de oito 
pavimentos, junto à planta baixa considerada neste estudo. 
Figura 2: Projeto Padrão Tipologia R8-2N-48C 
 
Fonte: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 2016. 
 
2.3.1 Caracterização do projeto 
 
O projeto adotado para o desenvolvimento das planilhas orçamentárias é de uma 
edificação residencial multifamiliar (bloco) de 8 pavimentos-tipo, com 1.840,09 de 
área, 1 elevador, sendo 1 pavimento-tipo no térreo. Inclui guarita, depósito, quarto, 
banheiro de serviço, uma vaga de garagem descoberta por unidade (piso externo). 
São 4 apartamentos por pavimento, totalizando 32 unidades habitacionais, cada 
uma composta por sala, 2 quartos, banheiro, cozinha e área de serviço. Torre com 
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pavimentos de casa de máquinas, barrilete e reservatório de água superior. Sistema 
construtivo adotado no projeto é: alvenaria em tijolo furado, estrutura em concreto 
armado. Forro de gesso nos banheiros, áreas de serviço e hall de pavimentos. 
Cobertura em telha de fibrocimento e estrutura em madeira. Consideradas 
instalações de água fria, sanitárias, pluviais, elétricas, telefone, TV e combate a 
incêndio.  
 
2.3.2 Caracterização do orçamento 
 
A planilha orçamentária adotada no estudo caracterizou-se por meio do uso dos 
serviços e quantitativos apresentados pelo Relatório de Custo por Característica 
Física disponibilizado pela CEF. A planilha orçamentária adotada neste estudo não 
leva em consideração os seguintes serviços: 
 
 Elaboração de projetos e serviços topográficos; 
 Mobilização e desmobilização de canteiro; 
 Fundações (somente viga baldrame está inclusa); 
 Complementos de urbanização em geral, jardins, arrimos e outros não citados 
explicitamente; 
 Remoção de material relativo à escavação do terreno e remoção de entulho; 
 Instalações de interfone, gás e Sistema de Proteção de Descargas 
Atmosféricas (SPDA); 
 Fornecimento e instalação do elevador; 
 Automação da portaria e do portão de acesso; 
 Comunicação visual de incêndio e outras; 
 Ligações definitivas de água, energia elétrica e esgoto sanitário 
(fossa/sumidouro); 
 Serviços para adequação do projeto às leis e norma de acessibilidade; 
 Administração local; 
 BDI; 
 Taxas e emolumentos. 
 
 
6 
Artigo submetido  ao  Curso de    Engenharia Civil   da    UNESC - 
como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil 
 
 
                                   UNESC- Universidade do Extremo Sul Catarinense – 2017/1 
2.4 INDICADORES ECONÔMICOS 
 
Segundo Lourenço e Souza (2002, p. 27), os indicadores econômicos são 
essencialmente dados e/ou informações apontadoras do comportamento das 
diversas variáveis que compõem um sistema econômico. São fundamentais para a  
compreensão da situação econômica atual, delinear tendências a curto prazo e dar 
suporte a tomada de decisões estratégicas de agente públicos e privados. A inflação 
de custos é considerada um Indicador Econômico de Preços. Lourenço e Souza 
(2002, p. 31), entendem a inflação de custos como um aumento generalizado e 
permanente dos níveis de preços do sistema econômico, que resultam na 
diminuição do poder aquisitivo e no valor da moeda. O cálculo da inflação é 
complexo devido à necessidade de aferição do preço de diversos produtos e 
serviços os quais diferem muito entre si. Para cumprir essa tarefa existem diversos 
índices de preços que procuram medir a cadeia de produção e comercialização de 
produtos, resultando em índices gerais, de atacado, varejo, e da construção civil. 
O cálculo da inflação é efetuado por meio de uma média da variação dos 
preços pesquisados para os diferentes produtos, ponderada pelas 
quantidades produzidas, consumidas ou comercializadas dos bens, a partir 
de parâmetros primários obtidos das pesquisas de orçamentos familiares e 
até de matrizes de relações inter-setoriais. Lourenço e Souza (2002, p. 31.) 
Considerou-se na pesquisa os seguintes indicadores econômicos: 
 Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-10) 
 Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) 
 Índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) 
 Índice Nacional de Custos na Construção (INCC-10) 
 Índice Nacional de Custos na Construção - Disponibilidade Interna (INCC-DI) 
 Índice Nacional de Custos na Construção de Mercado (INCC-M) 
 Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) 
 Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (INPCA) 
 CUB Médio Sem Desoneração de SC em Dezembro/2015 - R$ 1.448,71 
 CUB Médio Sem Desoneração de SC em Dezembro/2016 - R$ 1.531,57 
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2.5 CARACTERIZAÇÃO DAS COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 
 
Para Tisaka (2006, p. 43 e 44) os custos diretos de uma determinada obra são a 
somatória dos custos unitários de todos os serviços específicos, multiplicados pelas 
suas respectivas quantidades. A composição é a quantidade de material, tempo de 
mão de obra qualificada e não qualificada, multiplicadas pelos encargos sociais 
aplicados, somado ao tempo de uso de equipamento necessário para a realização 
de um serviço. De acordo com a Caixa Econômica Federal (2016), o Sistema 
Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI), é 
responsável pela elaboração do custo dos insumos e serviços para obras de 
engenharia as quais utilizam recursos da união. As planilhas informando os valores 
dos insumos e serviços são publicados mensalmente por meio da parceria da Caixa 
Econômica Federal com o IBGE. 
 
2.6 PLANILHAS ORÇAMENTARIAS COMPARATIVAS 
 
Com a documentação técnica estabelecida no item 2.3 e com os relatórios das 
composições de preços unitários do SINAPI-SC, apontados no item 2.5, elaboraram-
se duas planilhas orçamentárias. A primeira planilha orçamentária refere-se ao 
período zero desta pesquisa, com preços de serviços do mês de Dezembro de 2015, 
neste estudo chamada de: “Orçamento Dez/2015”, enquanto a segunda planilha 
orçamentária refere-se ao período final, correspondente a data de atualização do 
preço com os índices econômicos de inflação. Para a segunda planilha utilizou-se 
custos unitários dos serviços referentes a data de Dezembro de 2016, neste estudo 
chamada de: “Orçamento Dez/2016”. Após a elaboração das duas planilhas 
orçamentárias, e a partir da primeira planilha (Dezembro/2015) realizou-se as 
atualizações desta, aplicando-se os indicadores econômicos eleitos para a pesquisa. 
Com os resultados e preços obtidos com a aplicação dos indicadores econômicos, 
realizaram-se análises comparativas com os valores obtidos no Orçamento 
Dez/2016, identificando-se as diferenças entre os valores. Esta análise comparativa 
proporcionou a verificação do indicador econômico que apresentou a menor 
diferença dos preços, quando comparados com os preços do orçament Dez/2016. 
Elaborou-se a curva ABC dos serviços constantes na planilha orçamentária, com a 
finalidade de identificar os serviços da zona A desta curva, promoveu-se assim a 
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verificação do comportamento da variação dos preços destes serviços no período de 
Dezembro de 2015 a Dezembro de 2016, bem como as diferenças destes quando 
orçados e quando atualizados pelos índices econômicos de inflação. Para estes 
cálculos adotou-se a planilha eletrônica Microsoft Excel 2010. 
 
2.7 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
Organizaram-se todos os dados obtidos na pesquisa em quadros, tabelas, principais 
e auxiliares. Os resultados encontram-se apresentados em tabelas e gráficos, que 
identificam as diferenças obtidas entre os valores orçados e os atualizados pelos 
índices econômicos de inflação. Realizaram-se análises quantitativas e discutiram-
se os resultados obtidos. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
3.1 INDICADORES ECONÔMICOS  
 
A Figura 3 cita alguns dos mais relevantes indicadores econômicos do país de 
acordo com Lourenço e Souza (2002, p. 31). A figura 3 apresenta qual a instituição 
que publica cada indicador, a sua metodologia de cálculo, o período de apuração, a 
data de publicação dos dados coletados, e a aplicação usual de cada indicador.  A 
Figura 4 demonstra a variação acumulada dos valores mensais dos Indicadores no 
período considerado no estudo - Dezembro de 2015 a Dezembro de 2016 -, os quais 
foram aplicados posteriormente para atualização nos valores sobre os serviços da 
planilha orçamentária. Na figura 4, adicionou-se o indicador setorial custo unitário 
básico residencial médio, calculado pelo Sinduscon-SC. Percebe-se na figura 4 que 
o valor acumulado do indicador econômico setorial INCC-DI, se aproxima a variação 
do CUB residencial médio do mesmo período.  
 
3.2 CUSTOS DIRETOS ORÇADOS E ATUALIZADOS POR ETAPA E TOTAL PELO 
SINAPI-SC 
 
A figura 5 demonstra os custos diretos orçados, com custos unitários do referencial 
SINAPI-SC, publicados nos meses de Dezembro de 2015 e Dezembro de 2016. 
Observa-se para a atualização orçamentária obtida com o SINAPI-SC que a etapa 
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“complementações” foi a etapa do orçamento que teve maior variação no seu custo, 
com 49,05%, enquanto as “instalações elétricas/telefone/tv” e as “instalações 
especiais” tiveram menor variação 3,28% e 1,87%, respectivamente.  
 
Figura 3: Indicadores Econômicos de Inflação da Pesquisa: 
FGV
Índice Geral de Preços - 
Disponibilidade Interna (IGP-
DI)
É resultante da média 
ponderada de três índices de 
preços: o (IPA-M); (IPC-M) e 
(INCC-M).
Entre o primeiro e 
último dia de cada 
mês.
A divulgação 
ocorre sempre 
na segunda 
quinzena do mês 
seguinte.
Mensurar o 
comportamento de 
preços em geral no 
país.
FGV
Índice Geral de Preços de 
Mercado     (IGP-M)
Idem á metodologia do IGP-DI
Entre os dias 21 
do mês anterior ao 
20 do mês de 
referência.
 No final de cada 
mês de 
referência.
Utilizado para balizar 
os aumentos da 
energia elétrica e dos 
contratos de alugueis
FGV
Índice Nacional de Custos na 
Construção (INCC-10)
É fruto da variação de custos de 
insumos da construção civil em 
sete capitais: São
Paulo; Rio de Janeiro; Belo 
Horizonte;
Salvador; Recife; Porto Alegre e 
Brasília.
Entre os dias 11 
do mês anterior e 
10 do mês de 
referência.
Cerca de 10 dias 
após o fim da 
apuração.
Aferir a evolução dos 
custos de 
construções 
habitacionais
FGV
Índice Nacional de Custos na 
Construção - Disponibilidade 
Interna (INCC-DI)
É fruto da variação de custos de 
insumos da construção civil em 
sete capitais: São
Paulo; Rio de Janeiro; Belo 
Horizonte;
Salvador; Recife; Porto Alegre e 
Brasília.
Entre o primeiro e 
último dia de cada 
mês.
Cerca de 10 dias 
após o fim da 
apuração.
Aferir a evolução dos 
custos de 
construções 
habitacionais
FGV
Índice Nacional de Custos na 
Construção de Mercado 
(INCC-M)
É fruto da variação de custos de 
insumos da construção civil em 
sete capitais: São
Paulo; Rio de Janeiro; Belo 
Horizonte;
Salvador; Recife; Porto Alegre e 
Brasília.
Entre os dias 21 
do mês anterior ao 
20 do mês de 
referência.
Cerca de 10 dias 
após o fim da 
apuração.
Aferir a evolução dos 
custos de 
construções 
habitacionais
IBGE
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC)
Compõe-se do cruzamento de 
dois parâmetros: a pesquisa de 
preços nas onze regiões de 
maior produção econômica, 
cruzada com a Pesquisa de 
Orçamento Familiar (POF)
Entre o primeiro e 
último dia de cada 
mês.
Entre os dias 8 e 
12 do mês 
seguinte.
Objetiva orientar os 
reajustes de salários 
dos trabalhadores
IBGE
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (INPCA)
Deriva da medição  das 
variações de preços ao 
consumidor ocorridos nas 
regiões metropolitanas
Entre o primeiro e 
último dia de cada 
mês.
Entre os dias 5 e 
12 do mês 
seguinte.
Corrigir as 
demonstrações 
financeiras das 
companhias abertas
Data de 
DivulgaçãoInstituição Índice de Preço Metodologia
Período de 
Apuração Finalidade
 
Fonte: OGA JUNIOR, Massaro Ricardo, 2017. 
 
Figura 4: Variações Acumuladas (%) no período de Dezembro de 2015 a Dezembro 
de 2016: 
Sinduscon-SC
IGP-DI IGP-M IGP-10 INCC-DI INCC-M INCC-10 INPC INPCA CUB Residencial Médio
5,96% 6,98% 6,77% 5,96% 6,17% 5,70% 6,40% 6,12% 5,90%
FGV IBGE
Fonte: OGA JUNIOR, Massaro Ricardo, 2017. 
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Figura 5: Planilhas Orçamentárias de Custos Diretos por Etapas:  
Etapa Custo Dez/2015 %Custo Custo Dez/2016 %Custo Variação %Variação
COMPLEMENTACOES 9.913,22R$          0,571% 19.455,41R$        1,029% 9.542,19R$          49,05%
LOUCAS E METAIS 38.775,97R$        2,233% 45.558,63R$        2,410% 6.782,66R$          14,89%
VERGAS / CONTRAVERGAS / PEITORIS 33.349,53R$        1,921% 38.855,69R$        2,055% 5.506,17R$          14,17%
SERVICOS PRELIMINARES DE OBRA 10.390,26R$        0,598% 11.879,85R$        0,628% 1.489,60R$          12,54%
ESQUADRIAS / VIDROS 140.460,07R$      8,090% 160.219,37R$      8,475% 19.759,30R$        12,33%
PAREDES 190.481,03R$      10,971% 212.110,25R$      11,219% 21.629,22R$        10,20%
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 98.383,70R$        5,667% 109.252,34R$      5,779% 10.868,64R$        9,95%
FORROS 26.331,02R$        1,517% 29.093,11R$        1,539% 2.762,09R$          9,49%
COBERTURA / PROTECOES 34.276,32R$        1,974% 37.559,90R$        1,987% 3.283,57R$          8,74%
REVESTIMENTOS INTERNOS 300.462,14R$      17,305% 324.864,62R$      17,183% 24.402,49R$        7,51%
REVESTIMENTOS EXTERNOS 65.638,90R$        3,781% 70.297,22R$        3,718% 4.658,32R$          6,63%
SUPRAESTRUTURA 396.490,30R$      22,836% 424.552,39R$      22,456% 28.062,09R$        6,61%
INFRAESTRUTURA 32.787,71R$        1,888% 34.435,76R$        1,821% 1.648,05R$          4,79%
PAVIMENTACAO 203.867,01R$      11,742% 212.583,09R$      11,244% 8.716,08R$          4,10%
INSTALACOES ELETRICAS / TELEFONE / TV 154.558,47R$      8,902% 159.807,99R$      8,453% 5.249,52R$          3,28%
INSTALACOES ESPECIAIS 62,20R$               0,004% 63,39R$               0,003% 1,19R$                  1,87%
TOTAL: 1.736.227,83R$  100% 1.890.589,01R$  100% 154.361,18R$      8,16%
TOTAL CUB: 1118,055 1149,651 31,596 2,75%
R$/m²: 943,56R$             1.027,44R$          83,89R$               8,16%
CUB/m²: 0,608 0,625 0,017 2,75%  
Fonte: OGA JUNIOR, Massaro Ricardo, 2017. 
 
3.3 ANÁLISES COMPARATIVAS ENTRE O ORÇAMENTO SINAPI-SC DEZ/2016 E 
OS VALORES ATUALIZADOS DO ORÇAMENTO SINAPI-SC DEZ/2015 OBTIDOS 
COM OS INDICADORES ECONÔMICOS. 
 
Este item apresenta os valores atualizados das etapas e do custo direto total para os 
indicadores econômicos considerados na pesquisa. Obtiveram-se estes valores 
aplicando se as variações dos indicadores estabelecidas na figura 6 sobre os 
valores do orçamento Dez/2015. Apresenta-se e se discute também neste item a 
diferença expressa em percentual entre os valores obtidos com o orçamento 
Dez/2016 e os valores do orçamento Dez/2015 atualizados pelos indicadores. 
 
3.3.1 Custos diretos orçados totais e por etapas atualizados 
 
Primeiramente apresentam-se os valores dos custos diretos atualizados com 
indicadores econômicos da Fundação Getúlio Vargas, conforme figura 6. Para esta 
atualização considerou-se a variação expressa em porcentagem de cada indicador, 
demonstrado na figura 4. 
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Figura 6: Planilhas Orçamentárias de Custos Diretos por Etapas atualizadas com o 
IGP/FGV: 
Etapa Custo Dez/2015 Custo Dez/2016 IGP-DI %Diferença IGP-M %Diferença IGP-10 %Diferença
SERVICOS PRELIMINARES DE OBRA 10.390,26R$        11.879,85R$        11.009,52R$       -7,91% 11.115,50R$       -6,88% 11.093,68R$       -7,09%
INFRAESTRUTURA 32.787,71R$        34.435,76R$        34.741,85R$       0,88% 35.076,29R$       1,83% 35.007,43R$       1,63%
SUPRAESTRUTURA 396.490,30R$      424.552,39R$      420.121,12R$     -1,05% 424.165,32R$     -0,09% 423.332,69R$     -0,29%
PAREDES 190.481,03R$      212.110,25R$      201.833,70R$     -5,09% 203.776,60R$     -4,09% 203.376,59R$     -4,29%
VERGAS / CONTRAVERGAS / PEITORIS 33.349,53R$        38.855,69R$        35.337,16R$       -9,96% 35.677,33R$       -8,91% 35.607,29R$       -9,12%
REVESTIMENTOS INTERNOS 300.462,14R$      324.864,62R$      318.369,68R$     -2,04% 321.434,39R$     -1,07% 320.803,42R$     -1,27%
REVESTIMENTOS EXTERNOS 65.638,90R$        70.297,22R$        69.550,98R$       -1,07% 70.220,50R$       -0,11% 70.082,65R$       -0,31%
INSTALACOES ELETRICAS / TELEFONE / TV 154.558,47R$      159.807,99R$      163.770,15R$     2,42% 165.346,65R$     3,35% 165.022,08R$     3,16%
INSTALACOES ESPECIAIS 62,20R$                63,39R$                65,91R$               3,82% 66,54R$               4,74% 66,41R$               4,55%
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 98.383,70R$        109.252,34R$      104.247,37R$     -4,80% 105.250,88R$     -3,80% 105.044,27R$     -4,01%
LOUCAS E METAIS 38.775,97R$        45.558,63R$        41.087,02R$       -10,88% 41.482,53R$       -9,83% 41.401,10R$       -10,04%
ESQUADRIAS / VIDROS 140.460,07R$      160.219,37R$      148.831,49R$     -7,65% 150.264,19R$     -6,63% 149.969,22R$     -6,83%
FORROS 26.331,02R$        29.093,11R$        27.900,35R$       -4,28% 28.168,93R$       -3,28% 28.113,63R$       -3,48%
PAVIMENTACAO 203.867,01R$      212.583,09R$      216.017,48R$     1,59% 218.096,93R$     2,53% 217.668,81R$     2,34%
COBERTURA / PROTECOES 34.276,32R$        37.559,90R$        36.319,19R$       -3,42% 36.668,81R$       -2,43% 36.596,83R$       -2,63%
COMPLEMENTACOES 9.913,22R$          19.455,41R$        10.504,05R$       -85,22% 10.605,16R$       -83,45% 10.584,34R$       -83,81%
TOTAL: 1.736.227,83R$  1.890.589,01R$  1.839.707,01R$  -2,77% 1.857.416,53R$  -1,79% 1.853.770,46R$  -1,99%
R$/m² 943,56R$             1.027,44R$          999,79R$                                 1.009,42R$                             1.007,43R$                              
Fonte: OGA JUNIOR, Massaro Ricardo, 2017. 
 
Percebe-se que se considerando a atualização do custo direto total, o IGP-M que 
apresentou menor diferença (-1,79%) comparada com o valor obtido na planilha 
orçamentária SINAPI-SC Dez/2016. Isso se deve ao fato de este indicador 
apresentar o maior valor acumulado entre os indicadores considerados neste 
estudo. Na figura 7, apresentam-se os custos diretos por etapa aplicando o indicador 
econômico do setor da construção civil, o Índice Nacional de Custos da Construção, 
publicado pela FGV. 
 
Figura 7: Planilhas Orçamentárias de Custos Diretos por Etapas atualizadas com o 
INCC/FGV: 
Etapa Custo Dez/2015 Custo Dez/2016 INCC-DI %Diferença INCC-M %Diferença INCC-10 %Diferença
SERVICOS PRELIMINARES DE OBRA 10.390,26R$        11.879,85R$        11.009,52R$       -7,91% 11.031,33R$       -7,69% 10.982,50R$       -8,17%
INFRAESTRUTURA 32.787,71R$        34.435,76R$        34.741,85R$       0,88% 34.810,71R$       1,08% 34.656,61R$       0,64%
SUPRAESTRUTURA 396.490,30R$      424.552,39R$      420.121,12R$     -1,05% 420.953,75R$     -0,85% 419.090,24R$     -1,30%
PAREDES 190.481,03R$      212.110,25R$      201.833,70R$     -5,09% 202.233,71R$     -4,88% 201.338,45R$     -5,35%
VERGAS / CONTRAVERGAS / PEITORIS 33.349,53R$        38.855,69R$        35.337,16R$       -9,96% 35.407,19R$       -9,74% 35.250,45R$       -10,23%
REVESTIMENTOS INTERNOS 300.462,14R$      324.864,62R$      318.369,68R$     -2,04% 319.000,65R$     -1,84% 317.588,48R$     -2,29%
REVESTIMENTOS EXTERNOS 65.638,90R$        70.297,22R$        69.550,98R$       -1,07% 69.688,82R$       -0,87% 69.380,32R$       -1,32%
INSTALACOES ELETRICAS / TELEFONE / TV 154.558,47R$      159.807,99R$      163.770,15R$     2,42% 164.094,73R$     2,61% 163.368,30R$     2,18%
INSTALACOES ESPECIAIS 62,20R$                63,39R$                65,91R$               3,82% 66,04R$               4,01% 65,75R$               3,59%
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 98.383,70R$        109.252,34R$      104.247,37R$     -4,80% 104.453,97R$     -4,59% 103.991,57R$     -5,06%
LOUCAS E METAIS 38.775,97R$        45.558,63R$        41.087,02R$       -10,88% 41.168,45R$       -10,66% 40.986,20R$       -11,16%
ESQUADRIAS / VIDROS 140.460,07R$      160.219,37R$      148.831,49R$     -7,65% 149.126,46R$     -7,44% 148.466,30R$     -7,92%
FORROS 26.331,02R$        29.093,11R$        27.900,35R$       -4,28% 27.955,64R$       -4,07% 27.831,89R$       -4,53%
PAVIMENTACAO 203.867,01R$      212.583,09R$      216.017,48R$     1,59% 216.445,60R$     1,78% 215.487,43R$     1,35%
COBERTURA / PROTECOES 34.276,32R$        37.559,90R$        36.319,19R$       -3,42% 36.391,17R$       -3,21% 36.230,07R$       -3,67%
COMPLEMENTACOES 9.913,22R$          19.455,41R$        10.504,05R$       -85,22% 10.524,86R$       -84,85% 10.478,27R$       -85,67%
TOTAL: 1.736.227,83R$  1.890.589,01R$  1.839.707,01R$  -2,77% 1.843.353,09R$  -2,56% 1.835.192,82R$  -3,02%
R$/m² 943,56R$             1.027,44R$          997,34R$                                 999,79R$                                 1.001,77R$                              
Fonte: OGA JUNIOR, Massaro Ricardo, 2017. 
  
12 
Artigo submetido  ao  Curso de    Engenharia Civil   da    UNESC - 
como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil 
 
 
                                   UNESC- Universidade do Extremo Sul Catarinense – 2017/1 
Observa-se neste item que um indicador econômico do setor da construção civil, 
apresentou a maior variação quando comparado ao valor global do orçamento 
Dez/2016, -3,02%. A figura 8 apresenta as atualizações do orçamento Dez/2015 
com os indicadores do IBGE e variação do CUB Médio. 
 
Figura 8: Comparativo entre valores das etapas reais e corrigidos pelos indicadores 
do IBGE e CUB Médio: 
Etapa Custo Dez/2015 Custo Dez/2016 INPC %Diferença INPCA %Diferença CUB Médio %Diferença
SERVICOS PRELIMINARES DE OBRA 10.390,26R$        11.879,85R$        11.055,23R$          -7,46% 11.026,14R$          -7,74% 11.003,28R$          -7,97%
INFRAESTRUTURA 32.787,71R$        34.435,76R$        34.886,12R$          1,29% 34.794,31R$          1,03% 34.722,18R$          0,82%
SUPRAESTRUTURA 396.490,30R$      424.552,39R$      421.865,68R$        -0,64% 420.755,50R$        -0,90% 419.883,23R$        -1,11%
PAREDES 190.481,03R$      212.110,25R$      202.671,81R$        -4,66% 202.138,47R$        -4,93% 201.719,41R$        -5,15%
VERGAS / CONTRAVERGAS / PEITORIS 33.349,53R$        38.855,69R$        35.483,90R$          -9,50% 35.390,52R$          -9,79% 35.317,15R$          -10,02%
REVESTIMENTOS INTERNOS 300.462,14R$      324.864,62R$      319.691,71R$        -1,62% 318.850,42R$        -1,89% 318.189,40R$        -2,10%
REVESTIMENTOS EXTERNOS 65.638,90R$        70.297,22R$        69.839,79R$          -0,65% 69.656,00R$          -0,92% 69.511,60R$          -1,13%
INSTALACOES ELETRICAS / TELEFONE / TV 154.558,47R$      159.807,99R$      164.450,21R$        2,82% 164.017,45R$        2,57% 163.677,42R$        2,36%
INSTALACOES ESPECIAIS 62,20R$                63,39R$                66,18R$                  4,22% 66,01R$                  3,97% 65,87R$                  3,77%
INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 98.383,70R$        109.252,34R$      104.680,25R$        -4,37% 104.404,78R$        -4,64% 104.188,34R$        -4,86%
LOUCAS E METAIS 38.775,97R$        45.558,63R$        41.257,63R$          -10,42% 41.149,06R$          -10,72% 41.063,75R$          -10,95%
ESQUADRIAS / VIDROS 140.460,07R$      160.219,37R$      149.449,52R$        -7,21% 149.056,23R$        -7,49% 148.747,22R$        -7,71%
FORROS 26.331,02R$        29.093,11R$        28.016,21R$          -3,84% 27.942,48R$          -4,12% 27.884,55R$          -4,33%
PAVIMENTACAO 203.867,01R$      212.583,09R$      216.914,50R$        2,00% 216.343,67R$        1,74% 215.895,16R$        1,53%
COBERTURA / PROTECOES 34.276,32R$        37.559,90R$        36.470,01R$          -2,99% 36.374,04R$          -3,26% 36.298,63R$          -3,47%
COMPLEMENTACOES 9.913,22R$          19.455,41R$        10.547,66R$          -84,45% 10.519,91R$          -84,94% 10.498,10R$          -85,32%
TOTAL: 1.736.227,83R$  1.890.589,01R$  1.847.346,41R$     -2,34% 1.842.484,98R$     -2,61% 1.838.665,27R$     -2,82%
R$/m² 943,56R$             1.027,44R$          1.003,94R$                                     1.001,30R$                                     999,23R$                                        
Fonte: OGA JUNIOR, Massaro Ricardo, 2017. 
 
3.3.2 Análise dos valores por serviços da planilha orçamentária  
 
A figura 9 apresenta a curva ABC dos serviços considerados na planilha 
orçamentária. 
Figura 9: Curva “ABC” de Serviços – Orçamento Dez/2016. 
 
Fonte: OGA JUNIOR, Massaro Ricardo, 2017. 
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A figura 10 ilustra o número de serviços por zona da Curva ABC, a participação das 
zonas A, B e C, no custo direto total das planilhas orçamentárias e o valor expresso 
em reais por zona. 
Figura 10: Relação de quantidade de itens por Zona da Curva “ABC”, sua parcela de 
influência e custos. 
 
Fonte: OGA JUNIOR, Massaro Ricardo, 2017. 
 
Para a análise comparativa entre o custo direto de serviços do orçamento Dez/2016 
com o custo direto atualizado pelos indicadores econômicos considerou-se os 
serviços pertencentes à zona A da curva ABC do orçamento Dez/2016 
demonstrados na figura 9. Primeiramente apresentam-se os valores atualizados pelo 
Índice Geral de Preços da Fundação Getúlio Vargas, conforme figura 12. A figura 13 
demonstra os serviços da zona A do orçamento Dez/2015 atualizados com o 
indicador econômico do setor da construção civil, o Índice Nacional de Custos da 
Construção publicado pela FGV. A figura 14 apresenta as atualizações do 
Orçamento Dez/2015 com os indicadores do IBGE - e pela variação do CUB médio 
no período de dezembro de 2015 a dezembro de 2016.  Percebe-se que há entre as 
diferenças dos valores atualizados para os serviços da zona A do orçamento, que 
alguns serviços sofrem deflação enquanto outros sofrem inflação, exemplifica-se 
este fato com os serviços de “armação aço CA-50 p/1,0m3 de concreto” e 
“concretagem de vigas e lajes, fck=20 MPa, para lajes maciças ou nervuradas com 
uso de bomba em edificação com área média de lajes menor ou igual a 20 m² - 
lançamento, adensamento e acabamento”, os quais correspondem juntos a 14,55% 
do valor total do orçamento, e que sofreram uma redução de valores de -1,55% e de 
-3,94% respectivamente. O item que sofreu maior inflação no período foi: 
“montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares 
com área média das seções menor ou igual a 0,25 m², pé-direito simples, em chapa 
de madeira compensada resinada, 8 utilizações”, que apresentou diferença na 
atualização no preço de 54,15%. Enquanto o item que sofreu maior deflação, foi: 
ZONA Nº de Serviços %Itens % Orçamento  % Acumulado Valor Valor Acumulado 
A 45 15,10% 79,75% 79,75% 1.488.141,72 R$   1.488.141,72 R$      
B 55 18,46% 15,24% 94,99% 300.039,81 R$        1.788.181,53 R$      
C 198 66,44% 5,01% 100,00% 102.407,48 R$        1.890.589,01 R$      
TOTAL: 298 100,00% 100,00% 1.890.589,01 R$   
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“aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão”, o qual sofreu uma 
variação em seu preço de -37,59% no período do estudo. Verifica-se também que os 
indicadores setoriais como o INCC-DI e o CUB-SC médio, respectivamente com 
variações de 5,96% e de 5,90%, encontram-se posicionados, considerando-se uma 
classificação global de todos os indicadores estudados, em 7º lugar e 8º lugar, 
respectivamente, quando comparados com a atualização pelo SINAPI-SC do 
orçamento do ano de 2015 para o ano de 2016.  Finalmente conclui-se que para a 
tipologia, a planilha orçamentária e o período considerado na pesquisa os valores 
orçamentários atualizados com o referencial SINAPI encontram-se superiores a 
todos os valores orçamentários atualizados com os indicadores econômicos, sendo 
estas diferenças expostas na figura 11.  
 
Figura 11: Diferenças percentuais entre o valor acumulado dos indicadores 
econômicos no período e a variação entre os orçamentos utilizando o referencial 
SINAPI: 
Ranking Indicador Econômico
Variação 
(%) 
Diferença 
(%) 
1 IGP-M 6,98% 16,91%
2 IGP-10 6,77% 20,53%
3 INPC 6,40% 27,50%
4 INCC-M 6,17% 32,25%
5 INPCA 6,12% 33,33%
6 IGP-DI 5,96% 36,91%
7 INCC-DI 5,96% 36,91%
8 CUB Residencial Médio 5,90% 38,31%
9 INCC-10 5,70% 43,16%  
Fonte: OGA JUNIOR, Massaro Ricardo, 2017. 
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Figura 12: Comparativo dos Valores de Serviços da Zona A (Orçamento Dez/2016) 
com os valores de serviços (Orçamento Dez/2015) atualizados pelo Índice Geral de 
Preços. 
6,77% 5,96% 6,98%
%Diferença %Diferença %Diferença
73990/0
01
ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO  R$      162.962,02  R$      160.436,59 -1,55% 7,79% 7,09% 7,97%
92725
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE 
BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
 R$        89.583,29  R$        86.055,83 -3,94% 10,03% 9,34% 10,21%
92463
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
 R$        79.783,78  R$        92.855,35 16,38% -9,00% -9,84% -8,79%
87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
 R$        77.816,82  R$        85.819,49 10,28% -3,29% -4,08% -3,09%
87503
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES CEDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2015
 R$        66.125,34  R$        73.356,41 10,94% -3,90% -4,70% -3,70%
87264
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 
DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES. AF_06/2014
 R$        59.069,51  R$        63.813,28 8,03% -1,18% -1,95% -0,98%
87511
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
 R$        57.268,44  R$        64.051,68 11,84% -4,75% -5,55% -4,55%
91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
 R$        47.527,20  R$        42.761,60 -10,03% 15,73% 15,09% 15,90%
87527
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 
AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014
 R$        45.708,57  R$        50.643,32 10,80% -3,77% -4,56% -3,57%
87640
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 4CM. AF_06/2014)
 R$        44.959,24  R$        46.611,96 3,68% 2,90% 2,16% 3,09%
73974/0
01
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, PREPARO 
MECANICO DA ARGAMASSA
 R$        37.875,87  R$        42.611,75 12,50% -5,37% -6,18% -5,16%
90843
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (L EVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
 R$        36.822,40  R$        41.006,72 11,36% -4,30% -5,10% -4,10%
87495
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
 R$        35.810,88  R$        39.903,89 11,43% -4,36% -5,16% -4,16%
88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014  R$        33.771,28  R$        37.199,19 10,15% -3,17% -3,95% -2,96%
90842
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
 R$        32.242,56  R$        39.271,68 21,80% -14,08% -14,95% -13,85%
87519
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
 R$        31.276,36  R$        34.798,28 11,26% -4,21% -5,00% -4,00%
88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  R$        30.216,41  R$        34.279,12 13,45% -6,25% -7,06% -6,04%
94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
 R$        29.525,01  R$        31.120,55 5,40% 1,28% 0,52% 1,47%
92521
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 
20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,8 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015
 R$        26.495,96  R$        31.707,07 19,67% -12,08% -12,94% -11,86%
91934
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
 R$        21.870,24  R$        19.640,20 -10,20% 15,89% 15,25% 16,06%
84088
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
 R$        21.153,07  R$        21.904,82 3,55% 3,01% 2,27% 3,20%
87797
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHDA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 
ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014
 R$        21.111,46  R$        23.339,73 10,55% -3,54% -4,34% -3,34%
92426
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES 
COM ÁREA MÉDIA DASSEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
 R$        20.972,34  R$        32.958,46 57,15% -47,19% -48,31% -46,90%
87247
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
 R$        19.341,64  R$        20.765,30 7,36% -0,55% -1,32% -0,36%
93441
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 
MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC , ENGATE FLEXÍVEL 30 
CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 
FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013
 R$        18.607,36  R$        23.277,76 25,10% -17,17% -18,06% -16,94%
87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
 R$        17.738,02  R$        19.290,09 8,75% -1,85% -2,63% -1,65%
90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
 R$        16.761,00  R$        19.073,50 13,80% -6,58% -7,40% -6,37%
90841
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
 R$        16.057,28  R$        18.367,04 14,38% -7,13% -7,95% -6,92%
72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM  R$        15.926,82  R$        16.569,12 4,03% 2,56% 1,82% 2,75%
92720
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA 
DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015
 R$        15.629,74  R$        15.029,55 -3,84% 9,94% 9,25% 10,11%
74238/0
02
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" EMOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS 
FOLHAS DE ABRIR,INCLUSO FERRAGENS
 R$        15.032,14  R$        17.178,04 14,28% -7,03% -7,85% -6,82%
73968/0
01
MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO  R$        14.477,89  R$        12.380,72 -14,49% 19,91% 19,30% 20,06%
88416
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 
VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014
 R$        13.304,81  R$        15.044,59 13,08% -5,91% -6,72% -5,70%
87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
 R$        12.480,93  R$        13.237,35 6,06% 0,66% -0,09% 0,86%
86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
 R$        12.325,17  R$        12.727,44 3,26% 3,28% 2,54% 3,47%
88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014  R$        12.272,77  R$          7.659,90 -37,59% 41,54% 41,10% 41,66%
86923
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM 
PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013
 R$        12.191,68  R$        13.511,04 10,82% -3,79% -4,59% -3,59%
73990/0
01
ARMACAO ACO CA-50 P/ 1,0M3 DE CONCRETO  R$        10.978,28  R$        10.808,15 -1,55% 7,79% 7,09% 7,97%
90838 PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015  R$        10.106,72  R$          9.777,44 -3,26% 9,39% 8,70% 9,57%
73992/0
01
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITODE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
 R$          9.885,52  R$        11.301,25 14,32% -7,07% -7,89% -6,86%
88417
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014
 R$          9.494,43  R$        10.709,04 12,79% -5,64% -6,45% -5,43%
94107
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
 R$          9.367,44  R$        10.375,08 10,76% -3,73% -4,53% -3,53%
90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015
 R$          9.342,50  R$        10.896,50 16,63% -9,24% -10,07% -9,02%
TOTAL:  R$  1.381.270,16  R$  1.484.125,86 7,45% -0,63% -1,40% -0,44%
Descrição do Serviço
Código 
SINAPI
IGP-10: IGP-DI IGP-M
Valor CorrigidoValor CorrigidoValor Corrigido
Custo do Serviço 
Dezembro/2015
Custo do Serviço 
Dezembro/2016
Variação do 
Custo 
10.060,29R$         
9.925,74R$           
9.899,31R$           
 R$   1.463.593,86 
13.004,23R$         
12.918,30R$         
11.632,58R$         
10.709,08R$         
10.474,69R$         
17.759,96R$         
17.014,29R$         
16.876,06R$         
16.561,27R$         
15.928,06R$         
15.340,77R$         
14.097,78R$         
13.224,79R$         
13.059,75R$         
31.284,70R$         
28.075,11R$         
23.173,71R$         
22.413,80R$         
22.369,70R$         
22.222,30R$         
20.494,40R$         
19.716,36R$         
18.795,20R$         
11.721,51R$         
10.790,94R$         
10.554,77R$         
10.137,20R$         
10.001,61R$         
9.974,99R$           
 R$   1.474.782,15 
172.674,55R$      
94.922,45R$         
84.538,89R$         
82.454,70R$         
70.066,41R$         
62.590,05R$         
60.681,64R$         
50.359,82R$         
48.432,80R$         
47.638,81R$         
40.133,27R$         
39.017,02R$         
37.945,21R$         
35.784,05R$         
34.164,22R$         
33.140,44R$         
32.017,31R$         
17.005,07R$         
16.687,87R$         
16.049,82R$         
15.458,04R$         
14.205,55R$         
13.325,89R$         
13.159,58R$         
13.103,64R$         
13.017,06R$         
23.350,86R$         
22.585,13R$         
22.540,70R$         
22.392,17R$         
20.651,07R$         
19.867,08R$         
18.938,88R$         
17.895,72R$         
17.144,36R$         
40.440,06R$         
39.315,28R$         
38.235,28R$         
36.057,60R$         
34.425,38R$         
33.393,77R$         
32.262,06R$         
31.523,85R$         
28.289,73R$         
63.068,51R$         
61.145,51R$         
50.744,79R$         
48.803,04R$         
48.002,98R$         
63.192,56R$         
61.265,78R$         
50.844,60R$         
48.899,03R$         
48.097,39R$         
173.994,54R$      
95.648,07R$         
85.185,14R$         
83.085,01R$         
70.602,03R$         
174.336,76R$      
95.836,20R$         
85.352,69R$         
83.248,43R$         
70.740,89R$         
 R$   1.477.682,81 
13.129,41R$         
13.042,66R$         
11.744,56R$         
10.812,17R$         
10.575,53R$         
22.629,56R$         
22.585,04R$         
22.436,21R$         
20.691,68R$         
19.906,15R$         
13.185,47R$         
18.976,13R$         
17.930,92R$         
17.178,08R$         
17.038,51R$         
16.720,69R$         
10.157,14R$         
10.021,29R$         
9.994,61R$           
16.081,39R$         
15.488,45R$         
14.233,49R$         
13.352,10R$         
33.459,46R$         
32.325,51R$         
31.585,86R$         
28.345,37R$         
23.396,78R$         
40.519,60R$         
39.392,60R$         
38.310,48R$         
36.128,52R$         
34.493,09R$         
 
Fonte: OGA JUNIOR, Massaro Ricardo, 2017. 
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Figura 13: Comparativo dos Valores de Serviços da Zona A (Orçamento Dez/2016) 
com os valores de serviços (Orçamento Dez/2015) atualizados pelo Índice Nacional 
de Custos na Construção. 
5,70% 5,96% 6,17%
%Diferença %Diferença Diferença
73990/0
01
ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO  R$      162.962,02  R$      160.436,59 -1,55% 6,86% 7,09% 7,27%
92725
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE 
BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
 R$        89.583,29  R$        86.055,83 -3,94% 9,12% 9,34% 9,52%
92463
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
 R$        79.783,78  R$        92.855,35 16,38% -10,11% -9,84% -9,62%
87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
 R$        77.816,82  R$        85.819,49 10,28% -4,34% -4,08% -3,87%
87503
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES CEDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2015
 R$        66.125,34  R$        73.356,41 10,94% -4,95% -4,70% -4,49%
87264
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 
DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES. AF_06/2014
 R$        59.069,51  R$        63.813,28 8,03% -2,21% -1,95% -1,75%
87511
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
 R$        57.268,44  R$        64.051,68 11,84% -5,81% -5,55% -5,34%
91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
 R$        47.527,20  R$        42.761,60 -10,03% 14,88% 15,09% 15,26%
87527
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 
AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014
 R$        45.708,57  R$        50.643,32 10,80% -4,82% -4,56% -4,36%
87640
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 4CM. AF_06/2014)
 R$        44.959,24  R$        46.611,96 3,68% 1,91% 2,16% 2,35%
73974/0
01
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, PREPARO 
MECANICO DA ARGAMASSA
 R$        37.875,87  R$        42.611,75 12,50% -6,44% -6,18% -5,97%
90843
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (L EVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
 R$        36.822,40  R$        41.006,72 11,36% -5,36% -5,10% -4,89%
87495
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
 R$        35.810,88  R$        39.903,89 11,43% -5,42% -5,16% -4,95%
88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014  R$        33.771,28  R$        37.199,19 10,15% -4,21% -3,95% -3,75%
90842
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
 R$        32.242,56  R$        39.271,68 21,80% -15,23% -14,95% -14,72%
87519
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
 R$        31.276,36  R$        34.798,28 11,26% -5,26% -5,00% -4,79%
88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  R$        30.216,41  R$        34.279,12 13,45% -7,33% -7,06% -6,85%
94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
 R$        29.525,01  R$        31.120,55 5,40% 0,28% 0,52% 0,72%
92521
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 
20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,8 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015
 R$        26.495,96  R$        31.707,07 19,67% -13,21% -12,94% -12,71%
91934
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
 R$        21.870,24  R$        19.640,20 -10,20% 15,04% 15,25% 15,42%
84088
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
 R$        21.153,07  R$        21.904,82 3,55% 2,03% 2,27% 2,46%
87797
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHDA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 
ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014
 R$        21.111,46  R$        23.339,73 10,55% -4,59% -4,34% -4,13%
92426
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES 
COM ÁREA MÉDIA DASSEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
 R$        20.972,34  R$        32.958,46 57,15% -48,68% -48,31% -48,02%
87247
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
 R$        19.341,64  R$        20.765,30 7,36% -1,57% -1,32% -1,12%
93441
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 
MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC , ENGATE FLEXÍVEL 30 
CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 
FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013
 R$        18.607,36  R$        23.277,76 25,10% -18,35% -18,06% -17,83%
87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
 R$        17.738,02  R$        19.290,09 8,75% -2,89% -2,63% -2,43%
90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
 R$        16.761,00  R$        19.073,50 13,80% -7,66% -7,40% -7,18%
90841
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
 R$        16.057,28  R$        18.367,04 14,38% -8,22% -7,95% -7,74%
72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM  R$        15.926,82  R$        16.569,12 4,03% 1,58% 1,82% 2,01%
92720
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA 
DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015
 R$        15.629,74  R$        15.029,55 -3,84% 9,03% 9,25% 9,43%
74238/0
02
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" EMOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS 
FOLHAS DE ABRIR,INCLUSO FERRAGENS
 R$        15.032,14  R$        17.178,04 14,28% -8,11% -7,85% -7,63%
73968/0
01
MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO  R$        14.477,89  R$        12.380,72 -14,49% 19,10% 19,30% 19,45%
88416
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 
VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014
 R$        13.304,81  R$        15.044,59 13,08% -6,98% -6,72% -6,50%
87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
 R$        12.480,93  R$        13.237,35 6,06% -0,34% -0,09% 0,10%
86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
 R$        12.325,17  R$        12.727,44 3,26% 2,30% 2,54% 2,74%
88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014  R$        12.272,77  R$          7.659,90 -37,59% 40,95% 41,10% 41,21%
86923
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM 
PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013
 R$        12.191,68  R$        13.511,04 10,82% -4,85% -4,59% -4,38%
73990/0
01
ARMACAO ACO CA-50 P/ 1,0M3 DE CONCRETO  R$        10.978,28  R$        10.808,15 -1,55% 6,86% 7,09% 7,27%
90838 PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015  R$        10.106,72  R$          9.777,44 -3,26% 8,47% 8,70% 8,88%
73992/0
01
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITODE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
 R$          9.885,52  R$        11.301,25 14,32% -8,16% -7,89% -7,68%
88417
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014
 R$          9.494,43  R$        10.709,04 12,79% -6,71% -6,45% -6,24%
94107
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
 R$          9.367,44  R$        10.375,08 10,76% -4,78% -4,53% -4,32%
90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015
 R$          9.342,50  R$        10.896,50 16,63% -10,34% -10,07% -9,86%
TOTAL:  R$  1.381.270,16  R$  1.484.125,86 7,45% -1,65% -1,40% -1,20%
Descrição do Serviço
Código 
SINAPI
INCC-DIINCC-10 INCC-M
Valor CorrigidoValor CorrigidoValor Corrigido
Custo do Serviço 
Dezembro/2015
Custo do Serviço 
Dezembro/2016
Variação do 
Custo 
13.030,00R$         
12.943,91R$         
11.655,64R$         
10.730,30R$         
10.495,45R$         
10.080,23R$         
9.945,41R$           
9.918,93R$           
 R$   1.466.494,53 
17.795,15R$         
17.048,01R$         
16.909,51R$         
16.594,09R$         
15.959,63R$         
15.371,18R$         
14.125,72R$         
13.251,00R$         
13.085,63R$         
31.346,70R$         
28.130,76R$         
23.219,63R$         
22.458,22R$         
22.414,03R$         
22.266,34R$         
20.535,02R$         
19.755,43R$         
18.832,45R$         
11.632,58R$         
10.709,08R$         
10.474,69R$         
10.060,29R$         
9.925,74R$           
9.899,31R$           
 R$   1.463.593,86 
173.016,77R$      
95.110,58R$         
84.706,44R$         
82.618,11R$         
70.205,28R$         
62.714,09R$         
60.801,90R$         
50.459,63R$         
48.528,79R$         
47.733,22R$         
40.212,81R$         
39.094,34R$         
38.020,41R$         
35.854,97R$         
34.231,93R$         
33.206,12R$         
32.080,76R$         
16.876,06R$         
16.561,27R$         
15.928,06R$         
15.340,77R$         
14.097,78R$         
13.224,79R$         
13.059,75R$         
13.004,23R$         
12.918,30R$         
23.173,71R$         
22.413,80R$         
22.369,70R$         
22.222,30R$         
20.494,40R$         
19.716,36R$         
18.795,20R$         
17.759,96R$         
17.014,29R$         
40.133,27R$         
39.017,02R$         
37.945,21R$         
35.784,05R$         
34.164,22R$         
33.140,44R$         
32.017,31R$         
31.284,70R$         
28.075,11R$         
84.538,89R$         
82.454,70R$         
70.066,41R$         
62.590,05R$         
60.681,64R$         
50.359,82R$         
48.432,80R$         
47.638,81R$         
62.436,47R$         
60.532,74R$         
50.236,25R$         
48.313,96R$         
47.521,91R$         
172.674,55R$      
94.922,45R$         
172.250,85R$      
94.689,53R$         
84.331,46R$         
82.252,37R$         
69.894,49R$         
19.667,98R$         
33.059,12R$         
31.938,74R$         
31.207,94R$         
28.006,23R$         
23.116,84R$         
40.034,79R$         
38.921,28R$         
37.852,10R$         
35.696,24R$         
34.080,39R$         
22.358,80R$         
22.314,81R$         
22.167,77R$         
20.444,11R$         
10.035,61R$         
9.901,38R$           
9.875,02R$           
 R$   1.460.002,56 
12.972,32R$         
12.886,61R$         
11.604,04R$         
10.682,80R$         
10.448,99R$         
15.888,97R$         
15.303,13R$         
14.063,19R$         
13.192,34R$         
13.027,70R$         
18.749,08R$         
17.716,38R$         
16.972,54R$         
16.834,65R$         
16.520,63R$         
 
Fonte: OGA JUNIOR, Massaro Ricardo, 2017. 
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Figura 14: Comparativo dos Valores de Serviços (Orçamento Dez/2016) com os 
valores de serviços (Orçamento Dez/2015) atualizados pelos Indicadores 
econômicos do IBGE e pela variação do CUB médio.   
6,40% 6,12% 5,90%
Diferença Diferença Diferença
73990/0
01
ARMACAO ACO CA-50 P/1,0M3 DE CONCRETO  R$      162.962,02  R$      160.436,59 -1,55% 7,47% 1,55% 7,03%
92725
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE 
BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
 R$        89.583,29  R$        86.055,83 -3,94% 9,72% 3,94% 9,29%
92463
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
 R$        79.783,78  R$        92.855,35 16,38% -9,38% -16,38% -9,90%
87529
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014
 R$        77.816,82  R$        85.819,49 10,28% -3,65% -10,28% -4,14%
87503
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES CEDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2015
 R$        66.125,34  R$        73.356,41 10,94% -4,26% -10,94% -4,75%
87264
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 
DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA 
DAS PAREDES. AF_06/2014
 R$        59.069,51  R$        63.813,28 8,03% -1,53% -8,03% -2,01%
87511
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
 R$        57.268,44  R$        64.051,68 11,84% -5,12% -11,84% -5,61%
91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
 R$        47.527,20  R$        42.761,60 -10,03% 15,44% 10,03% 15,04%
87527
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA 
AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 
AF_06/2014
 R$        45.708,57  R$        50.643,32 10,80% -4,13% -10,80% -4,62%
87640
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 
ESPESSURA 4CM. AF_06/2014)
 R$        44.959,24  R$        46.611,96 3,68% 2,56% -3,68% 2,10%
73974/0
01
PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, PREPARO 
MECANICO DA ARGAMASSA
 R$        37.875,87  R$        42.611,75 12,50% -5,74% -12,50% -6,24%
90843
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (L EVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
 R$        36.822,40  R$        41.006,72 11,36% -4,66% -11,36% -5,16%
87495
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
 R$        35.810,88  R$        39.903,89 11,43% -4,73% -11,43% -5,22%
88495 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014  R$        33.771,28  R$        37.199,19 10,15% -3,52% -10,15% -4,01%
90842
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
 R$        32.242,56  R$        39.271,68 21,80% -14,47% -21,80% -15,01%
87519
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
 R$        31.276,36  R$        34.798,28 11,26% -4,57% -11,26% -5,06%
88487 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014  R$        30.216,41  R$        34.279,12 13,45% -6,62% -13,45% -7,13%
94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
 R$        29.525,01  R$        31.120,55 5,40% 0,94% -5,40% 0,47%
92521
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 
20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA,8 UTILIZAÇÕES. 
AF_12/2015
 R$        26.495,96  R$        31.707,07 19,67% -12,47% -19,67% -13,00%
91934
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
 R$        21.870,24  R$        19.640,20 -10,20% 15,60% 10,20% 15,20%
84088
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
 R$        21.153,07  R$        21.904,82 3,55% 2,67% -3,55% 2,22%
87797
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 
400L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHDA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), 
ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014
 R$        21.111,46  R$        23.339,73 10,55% -3,90% -10,55% -4,40%
92426
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES 
COM ÁREA MÉDIA DASSEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
 R$        20.972,34  R$        32.958,46 57,15% -47,70% -57,15% -48,40%
87247
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
 R$        19.341,64  R$        20.765,30 7,36% -0,90% -7,36% -1,38%
93441
BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 
MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC , ENGATE FLEXÍVEL 30 
CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - 
FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013
 R$        18.607,36  R$        23.277,76 25,10% -17,57% -25,10% -18,13%
87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
 R$        17.738,02  R$        19.290,09 8,75% -2,21% -8,75% -2,69%
90466
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES 
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
 R$        16.761,00  R$        19.073,50 13,80% -6,95% -13,80% -7,46%
90841
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, 
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
 R$        16.057,28  R$        18.367,04 14,38% -7,50% -14,38% -8,01%
72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM  R$        15.926,82  R$        16.569,12 4,03% 2,22% -4,03% 1,76%
92720
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA 
DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_12/2015
 R$        15.629,74  R$        15.029,55 -3,84% 9,62% 3,84% 9,20%
74238/0
02
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" EMOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS 
FOLHAS DE ABRIR,INCLUSO FERRAGENS
 R$        15.032,14  R$        17.178,04 14,28% -7,40% -14,28% -7,91%
73968/0
01
MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO  R$        14.477,89  R$        12.380,72 -14,49% 19,63% 14,49% 19,25%
88416
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE 
VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014
 R$        13.304,81  R$        15.044,59 13,08% -6,27% -13,08% -6,78%
87248
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA 
EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
 R$        12.480,93  R$        13.237,35 6,06% 0,32% -6,06% -0,15%
86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 
ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
 R$        12.325,17  R$        12.727,44 3,26% 2,95% -3,26% 2,49%
88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014  R$        12.272,77  R$          7.659,90 -37,59% 41,34% 37,59% 41,06%
86923
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM 
PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013
 R$        12.191,68  R$        13.511,04 10,82% -4,16% -10,82% -4,65%
73990/0
01
ARMACAO ACO CA-50 P/ 1,0M3 DE CONCRETO  R$        10.978,28  R$        10.808,15 -1,55% 7,47% 1,55% 7,03%
90838 PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015  R$        10.106,72  R$          9.777,44 -3,26% 9,08% 3,26% 8,65%
73992/0
01
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITODE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO
 R$          9.885,52  R$        11.301,25 14,32% -7,44% -14,32% -7,95%
88417
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014
 R$          9.494,43  R$        10.709,04 12,79% -6,01% -12,79% -6,51%
94107
LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, 
LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
 R$          9.367,44  R$        10.375,08 10,76% -4,09% -10,76% -4,59%
90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015
 R$          9.342,50  R$        10.896,50 16,63% -9,62% -16,63% -10,14%
TOTAL:  R$  1.381.270,16  R$  1.484.125,86 7,45% -0,98% -7,45% -1,46% R$   1.462.765,10 
13.052,36R$         
12.996,86R$         
12.910,99R$         
11.626,00R$         
10.703,02R$         
10.468,76R$         
10.054,60R$         
9.920,12R$           
9.893,71R$           
18.784,56R$         
17.749,90R$         
17.004,66R$         
16.866,50R$         
16.551,89R$         
15.919,04R$         
15.332,09R$         
14.089,80R$         
13.217,30R$         
31.999,18R$         
31.266,99R$         
28.059,22R$         
23.160,58R$         
22.401,10R$         
22.357,03R$         
22.209,71R$         
20.482,79R$         
19.705,19R$         
50.331,30R$         
48.405,37R$         
47.611,83R$         
40.110,54R$         
38.994,92R$         
37.923,72R$         
35.763,79R$         
34.144,87R$         
33.121,67R$         
Variação do CUB 
Valor Corrigido
172.576,77R$      
94.868,70R$         
84.491,02R$         
82.408,01R$         
70.026,74R$         
62.554,61R$         
60.647,28R$         
Descrição do Serviço
Código 
SINAPI
INPC IPCA
Valor Corrigido Valor Corrigido
9.940,42R$           
Custo do Serviço 
Dezembro/2015
Custo do Serviço 
Dezembro/2016
Variação do 
Custo 
9.494,43R$           
21.870,24R$         
21.153,07R$         
9.367,44R$           
9.342,50R$           
21.111,46R$         
20.972,34R$         
19.341,64R$         
18.607,36R$         
17.738,02R$         
16.761,00R$         
16.057,28R$         
9.966,96R$           
10.753,55R$         
15.926,82R$         
15.629,74R$         
23.269,94R$         
22.314,57R$         
10.518,19R$         
10.102,07R$         
 R$   1.381.270,16 
15.032,14R$         
14.477,89R$         
13.304,81R$         
12.480,93R$         
12.325,17R$         
12.272,77R$         
12.191,68R$         
10.978,28R$         
10.106,72R$         
 R$   1.469.671,45 
162.962,02R$      
89.583,29R$         
79.783,78R$         
77.816,82R$         
66.125,34R$         
59.069,51R$         
57.268,44R$         
47.527,20R$         
45.708,57R$         
44.959,24R$         
37.875,87R$         
36.822,40R$         
35.810,88R$         
33.771,28R$         
32.242,56R$         
31.276,36R$         
30.216,41R$         
29.525,01R$         
26.495,96R$         
9.885,52R$           
32.150,26R$         
31.414,61R$         
28.191,70R$         
14.156,32R$         
13.279,71R$         
13.113,98R$         
13.058,23R$         
12.971,95R$         
11.680,89R$         
47.836,63R$         
40.299,92R$         
39.179,03R$         
38.102,78R$         
35.932,64R$         
34.306,08R$         
33.278,05R$         
22.506,87R$         
22.462,59R$         
20.579,50R$         
19.798,23R$         
18.873,25R$         
17.833,70R$         
17.084,95R$         
16.946,14R$         
16.630,04R$         
15.994,20R$         
15.404,48R$         
173.391,58R$      
95.316,62R$         
84.889,94R$         
82.797,09R$         
70.357,36R$         
62.849,95R$         
60.933,62R$         
50.568,94R$         
48.633,92R$         
 
Fonte: OGA JUNIOR, Massaro Ricardo, 2017. 
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4. CONCLUSÃO 
 
O método descrito neste estudo possibilitou o alcance dos objetivos propostos. Com 
base nos resultados obtidos ao longo da pesquisa conclui-se que há discrepância 
entre os valores atualizados dos serviços da Curva “ABC” com a aplicação dos 
indicadores considerados neste estudo quando comparados aos valores atualizados 
dos serviços considerando-se os valores propostos no referencial SINAPI-SC. Tal 
diferença pode ser observada, pois o método adotado neste estudo considera que 
todos os itens do orçamento têm seus custos proporcionalmente alterados com 
elevação, de acordo com a inflação medida por cada indicador econômico aplicado, 
no entanto percebe-se que os custos dos serviços obtidos pelo referencial SINAPI-
SC observados, não se alteram em mesma intensidade percentual, inclusive 
ocorrendo deflação em diversos itens da Zona “A” da curva ABC. Conclui-se também 
que a variação global dos orçamentos deste estudo obtidos com os valores do 
SINAPI-SC, definida em 8,16%, foi maior que as variações dos orçamentos obtidos 
com os indicadores considerados. Observa-se que a variação de 8,16% encontrada 
com os valores atualizados pelo SINAPI-SC apresenta-se 16,91% maior que a 
variação de atualização dos orçamentos representada por 6,98% e obtida pelo IGP-
M/FGV, indicador que apresentou a maior inflação entre os estudados. Assim o 
estudo aponta o IGP-M/FGV como o indicador econômico que produz uma 
atualização orçamentária mais próxima daquela que calculada com o referencial de 
preços SINAPI.  Como sugestão para trabalhos futuros propõe-se a aplicação deste 
método em estudos de atualizações orçamentárias para esta mesma tipologia, mas 
em outros períodos, bem com para outras tipologias de edificações em distintos 
períodos. Assim como o estudo de aplicação de projeções inflacionárias sobre 
serviços durante o processo orçamentário, de acordo com o prazo planejado para a 
execução para cada serviço.  
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